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Inledning

Trelleborgs kommun har tidigare tagit fram en VA-plan for 2014-2018. Under 2018
paborjades en revidering av VA-planen. WSP har som konsult medverkat vid
revideringen.

Arbetet har bedrivits utifrain Havs- och vattenmyndighetens Végledning for
kommunal VA-planering (rapport 2014:1) och bestar av tre dokument, VA-oversikt,
VA-strategi samt detta dokument VA-plan.

For en beskrivning och behovsanalys av situationen 2018, sd hinvisas ldsaren till
VA-oversikten. VA-strategin beskriver kommunens viljeinriktning f6r den framtida
V A-forsérjningen och har varit vigledande for den tredje delen; VA-planen.

Mal

Malet med planen &r att identifiera och konkretisera prioriterade atgdrder med
planering i tid och kostnad, utifrdn de behov och begridnsningar som finns i
Trelleborgs kommun.

VA-planens juridiska status

VA-planen faststilldes av kommunfullméktige 2020-04-27. Planen ska vara
styrande for beroérda ndmnder och forvaltningar. Den ska ligga till grund for
budgethantering och verksamhetsplaner samt Gversiktsplanering. VA-planen ska
kunna sta sig under lang tid, &ven om revideringar kan behdva goras efter hand nér
nya uppgifter om t.ex. behov framkommer. Huvuddokumentet, VA-planen, bor
uppdateras en gang per mandatperiod, vilket ldmpligen sker i samband med
aktualitetsprovning av dversiktsplanen.

Plan for den alilmanna VA-anlaggningen

Planen har tagits fram genom en arbetsprocess dér en sammanstillning av den
befintliga anldggningens status utgjort grunden for bedomning av atgardsbehov. Till
detta har erfarenhet fran andra kommuner, den egna ambitionsnivdn och
miljofaktorer vigts in som sedan har analyserats och konkretiserats i en plan for
hallbar VA-forsorjning.

Atgardsbehov

Status & Virdering & Atgardsplan

arbetsmodell

funktionsbeskrivning

e Sammanstallning av ¢ Kunskaputby ¢ Fornyelsebehov ¢ Analyser
kunskap te med ¢ Besiktnigar e Prioritering

e Beddmning av status andra eBeddmning av

eKlassning av systemet kommuner reinvesteringsbehov

o V/A-strategi
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Overgripande VA

Trelleborgs befolkning véxer, vilket innebér stora utmaningar for den allmdnna VA-
anldggningen. Vid storre exploateringar och infrastruktursatsningar i kommunen ar
det viktigt att i ett tidigt skede involvera VA-avdelningen sa att de kan planera for
nybyggnation parallellt med det 16pande arbetet. Det dr dven viktigt att tydliggora
hur ataganden och investeringar kommer att paverka VA-taxan.

Atgird: Vid stirre investeringar (>5 miljoner) se iver hur VA-taxan paverkas
Tidplan: 1gpande
Abnsvar: V_A-avdelningen

Vi gar mot ett fordndrat klimat, medan véra VA-anldggningar dr anpassade till
dagens klimat. Det fordndrade klimatet kommer bl.a. att leda till 6kad risk for skyfall,
Oversvamningar, torka, ras, skred och erosion samt forsamrad vattenkvalitet. Det &r
darfor nodvandigt att paborja en anpassning till klimatférandringarna.

Kommunen har tagit fram en klimatanpassningsplan med flera atgiardsforslag
(antagen av kommunfullméktige 2018-06-18). Flera av dtgiarderna berér VA, bl.a.
ombyggnad/nybyggnad samt flytt av VA-ledningar med hansyn till risken for skador
i erosionskénslig mark. Det finns dven behov av att arbeta vidare med
skyfallskarteringen och ta fram en fullstandig skyfallsplan for hela kommunen.

Atgird: ta fram en fullstindig skyfallsplan for hela kommunen

Tidplan: 1-5 ar

Apnsvar: Tekniska forvaltningen, Samhillsbygenadsforvaltningen, Sdkerbetsenheten
Kostnad: 0,5 — 1 miljon SEK

Atgéird: Flytt av erosionsdrabbade ledningar
Tidplan: 1-5 ar

Ansvar: VA-avdelningen

Kostnad: 30 miljoner SEK

Vattenforsorjning

Vattenverk

Nar det géller den framtida dricksvattenforsoérjningen i Trelleborgs kommun har
utredningar visat att uttag av vatten enligt de vattendomar som finns racker for att
forsorja Trelleborgs kommun med ravatten fram till 2035. Det krévs dock
ombyggnationer i vattenverken for att 6ka produktionskapaciteten redan inom nagra
ar.

For att skapa redundans i dricksvattenforsorjningssystem bor kommunen ha
mojlighet att fa vatten fran flera hall. Tidigare utredningar rekommenderar att den
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framtida  dricksvattenforsorjningen  baseras pa  tvd  sammankopplade
dricksvattenproducerande anldggningar. Tekniska ndmnden fattade 2019-06-12
beslut om Trelleborgs framtida vattenforsorjning. Beslutet omfattar byggnation av
nytt vattenverk i Trelleborg med tillhérande ny révatteneldning och brunnar,
modernisering och utbyggnad av vattenverket i Klagstorp samt sammankoppling av
de tva anldggningarna.

De kostnadsberé@kningar som utforts i tidigare utredningar ér grova bedomningar pa
ett mycket tidigt stadium, och mer detaljerade utredningar behover genomforas.

Atgird: Utredning | lokalisering/ provpumpning ny vattentikt/ brunnsomride i Trelleborg
och Klagstorp

Tidplan: 1-2 ar
Ansvar: VA-avdelningen
Kostnad: 4 miljoner SEK

Atgird: Ansokan om tillstind for nttag av vatten (nya vattentikter) i Trelleborg och Klagstorp
Tidplan: 2-5 ar

Abnsvar: V_A-avdelningen

Kostnad: 0,8 miljoner SEK

Framtagande av vattenskyddsomride Trelleborg och Klagstorp
Tidplan: 5-7 dar

Abnsvar: VA-avdelningen

Kostnad: 1 miljon SEK

Atgird: Detaljprojektering framtida vattenforsirjning med tillbirande anordningar
Tidplan: 1-5 ar

Ansvar: VA-avdelningen

Kostnad: 1-2 miljoner SEK

Atgird: Genomfirande/ byggnation/ anliiggning framtida vattenfirsirjning

Tidplan: 5-10 ar

Ansvar: VA-avdelningen

Kostnad: 300 — 500 miljoner SEK

Trelleborgs kommun ska under 2020 fardigstélla sin nddvattenplan. I den faststélls

bl.a. den minsta volym som behdver distribueras ut under de forsta timmarna vid ett
nodlage. For att kunna uppfylla malen i planen behover dock vissa investeringar samt
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logistiklosningar genomforas (inkdép av material etc). Det finns dven en viss
osdkerhet kring ansvarsfordelningen mellan kommunen och VA-avdelningen.

Atgird: Inkip av material for att kunna genomfira nidvattenplanen
Tidplan: 1-2 ar
Ansvar: V_A-avdelningen och kommunen

Kostnad: Osdikert innan nidvattenplanen dr klar

Ledningsnat och tryckstegringsstationer

I Trelleborgs kommun finns 50 mil kommunala dricksvattenledningar (exklusive
servisledningar). Driftstorningar som forekommer pa vattenledningsnétet dr framst
vattenlédckor. Kommunen arbetar proaktivt for att identifiera ldckor och har egen
lacksokningsutrustning. Av allt det vatten som produceras i Trelleborgs kommun,
forsvann ca 19 % 1 forluster pa ledningsnédtet under 2018. Man har tidigare haft en
lagre andel forluster och arbetar idag med malséttningen att minska forlusterna till
12 %.

Atgird: 1edningsfirnyelse enligt Svenskt Vattens modell (beréiknas dr frin dr)
Tidplan: lipande

Ansvar: VA-avdelningen

Kostnad: 5 miljoner SEK per dr

Registrering av vattenanvéndning sker idag med analoga vattenmitare. Systemet
innebdr en stor méngd manuellt arbete med felaktiga inrapporteringar (vid senaste
inrapporteringen var mer dn 10 % felaktiga) samt reducering (&terbetalning) av
avgifter. Ca 3 manaders arbetstid for att handlégga alla felaktigheter. Anvéndande
av digitala mitare/direktavldsning ger 6kad kunskap om vattenforbrukning, att
lackor kan upptickas i ett tidigare skede (bade i ndtet och inne pa fastighet), minskat
antal reducering av avgifter.

Under 2019 genomfors ett pilotprojekt med digitala vattenméatare som mojliggor
direktavldasning av vattenforbrukning. Under 2020 ska beslut fattas om digitala
vattenmitare ska installeras hos alla kunder med métning. Om pilotforsoket faller
vél ut vill VA-avdelningen byta ut befintliga analoga métare utan hinsyn till
utsittningstiden pa befintliga analoga métare. Om digitala vattenmitare infors
innebdr det initialt en stor kostnad, bade for inkdp och installation av nya matare,
men dven direktavskrivning for gamla analoga métare i fortid. Sett dver tid bor dock
digitala matare innebdra minskade kostnader, bl.a. for att lickor kan upptickas
tidigare.

Atgird: Installation av digitala vattenméitare
Tidplan: 1-5 ar

Abnsvar: V_A-avdelningen

Kostnad: 5 miljoner SEK
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Spillvattenhantering

Avloppsreningsverk

I Trelleborgs kommun finns fyra stycken kommunala avloppsreningsverk och en
kommunal avloppsreningsanldggning (endast trekammarbrunn och markbadd).
Under 2019 planeras dock ett av de mindre verken och en anldggning att 14ggas ner.

Smygehamns avloppsreningsverk

Trelleborgs kommun har skickat in ansokan om utokat tillstand for verksamheten
vid Smygehamns avloppsreningsverk. Den fordndrade verksamheten avser en
dndrad framtida belastningsbild genom en utdkad hushallsanslutning. Vid beviljat
tillstind kommer verket att byggas ut.

Atgird: Detaljprojektering ombyggnation Smygehamns avloppsreningsverk (genomfirs 2019)
Tidplan: >1 ar

Ansvar: VA-avdelningen

Kostnad: 0,5 — 1 miljon SEK

Atgird: Ombyggnation Smygehamns avloppsreningsverk
Tidplan: 1-5 ar

Abnsvar: V_A-avdelningen

Kostnad: 25 miljoner SEK

Trelleborgs avloppsreningsverk

En av de storsta utmaningarna géllande hanteringen av spillvatten &r att Trelleborgs
reningsverk bedoms na sitt kapacitetstak inom de ndrmsta aren. Verket fungerar bra
med nuvarande belastning, men har svart att klara den prognosticerade framtida
belastningsokningen, dir BOD-belastningen samt antalet anslutna abonnenter &r
uppe i maximal belastning redan 2027. Med ett framtida behov av att dven ansluta
avloppsvatten fran farjetrafik kan den maximala kapaciteten komma att uppnas dnnu
tidigare.

En utredning med syfte att undersoka mojligheten for Trelleborgs
avloppsreningsverk att inom fastighet for befintlig verksamhet dels beviljas tillstand
till miljofarlig verksamhet, dels meddelas bygglov for en framtida utbyggnad
genomfordes 2019. Det bor finnas tdmligen goda forutsattningar for att en utdkning
av befintligt avloppsreningsverk inom den egna fastigheten ska kunna beviljas bade
tillstand enligt miljobalken och bygglov. Narhet till bostadsbebyggelse kan dock
kréva omfattande forsiktighetsatgérder for att minimera oldgenheter for ndrboende.
Det kan dven krdvas sdkerhetsatgéarder for att klara hogre vattenstand som en f6ljd
av klimatforandringarnas paverkan pa vattenstandet.

Det finns ett beslut fran tekniska nimnden att verket ska REV AQ-certifieras och vid
ett REVAQ-certifierat verk ska man arbeta for att koppla bort lakvatten fran
reningsverket.
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Atgird: Firstudie ombyggnation befintligt avioppsreningsverk i Trelleborg for att klara
framtida belastning

Tidplan: 1-2 ar
Ansvar: VA-avdelningen
Kostnad: 0,4 -0,8 miljoner SEK

Atgird: Tillstandsansikan ombyggnation avloppsreningsverk
Tidplan: 2-5 ar

Abnsvar: VA-avdelningen

Kostnad: 0,5 — 1 miljon SEK

Atgird: Ombyggnation Trelleborgs avigppsreningsverk
Tidplan: 5-7 dar

Abnsvar: V_A-avdelningen

Kostnad: 25 miljoner SEK

Atgird: REV AQ-certifiering
Tidplan: 2-5 dar

Ansvar: VA-avdelningen
Kostnad: 2222

Beroende pé utformning av kommande lagforslag bedoms det finnas ett behov av
ombyggnation av rotkammaren vid Trelleborgs reningsverk.

Atgird: Ombyggnation ritkammare
Tidplan: 3-5 ar

Abnsvar: V_A-avdelningen

Kostnad: 12 miljoner SEK

Ledningsnat och pumpstationer

Avloppsledningsnitet 1 Trelleborgs kommun bestar av 40 mil spillvattenledningar
och 20 mil dagvattenledningar. Det finns dven 58 pumpstationer for spillvatten och
2 for dagvatten.

I kombinerade ledningssystem avleds bade spill- och dagvatten i samma ledning.
Detta innebér en okad risk for 6versvimning i kéllarfastigheter. Det leder ocksa till
okade reningskostnader och driftproblem pé& avloppsreningsverket till foljd av
flodestoppar i samband med regn. Kombinerade system &ar forsedda med
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braddavlopp, sa att avloppsvatten vid kraftig nederbdrd orenat avleds till recipienten.

For att minska andelen kombinerade ledningar arbetar kommunen med sanering av
ledningsnidtet. Dag- och drénvatten som belastar spillvatten-forande ledningar
bendmns tillskottsvatten. Av det vatten som renas i Trelleborgs avloppsreningsverk
ar cirka 50 % tillskottsvatten. Tillskottsvattnet kan &ven komma fran fastigheter som
ar felaktigt anslutna, felkopplingar pa kommunens ledningsnét och inléckage genom
otéta skarvar.

Enligt ABVA far dag- och drénvatten inte avledas till spillvattennatet efter det att
forbindelsepunkt for dagvatten upprittats och fastighetsdgaren meddelats om detta.

I Trelleborgs kommun har ett flertal stérre saneringsatgiarder pa ledningsnétet
genomforts. Saneringsplaner har uppréttats samt omarbetats flera génger, senast for
perioden 2000-2004 (reviderades 2007). Arbete med en ny saneringsplan for
kombinerade ledningar ska paborjas under 2020. Planen ska dérefter antas 1 Tekniska
namnden. Kostnader for sanering gar att berdkna forst nér planen ar framtagen.

Atgird: Saneringsplan
Tidplan: 1-5 ar

Abnsvar: VA-avdelningen
Kostnad: 0,2 miljoner SEK

Atgird: 1edningsfirnyelse enligt Svenskt Vattens modell (beriiknas dr frin dr)
Tidplan: lipande

Ansvar: VA-avdelningen

Kostnad: 8 miljoner SEK per dr

Atgird: Installera ntrustning for Flodesmétning pumpstationer

Tidplan: 1-3 ar

Abnsvar: V_A-avdelningen

Kostnad: 2 miljoner SEK

For att 6ka sdkerheten och som ett underlag i fornyelseplanering och utbyggnad vill

Trelleborgs kommun ta fram en modell for spill- och dagvattennitet. Detta ska
utforas under 2019-2020.

Atgird: Modellering av dag- och spillvattenndt - hydranlisk modell av Trelleborgs ledningsnit
Tidplan: 1-2 ar

Ansvar: VA-avdelningen

Kostnad: 0,7 — 1 miljon SEK
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For att 6ka sdkerheten och som ett underlag i fornyelseplanering och utbyggnad vill
Trelleborgs kommun gora en kapacitetsutredning for pumpstationer.

Atgird: Kapacitetsutredning dver pumpstationer samt delar av ledningsnét
Tidplan: 1-5 ar

Abnsvar: VA-avdelningen

Kostnad: 0,2 miljoner SEK

Dagvatten

For dagvatten finns flera utmaningar bade ndr det géller rening och
omhédndertagande. Regelverk for hallbar dagvattenhantering ér ett bra stdd i arbetet,
men det behovs ytterligare utredningar.

Léangs kusten kan det pa sikt, for att skydda bebyggelsen fran stigande havsnivaer,
bli nédvéndigt att valla in omradden och pumpa ut dagvattnet. Det bor klargoras vem
som har ansvar for dessa atgdrder och hur de ska finansieras. Arbete pagar med en
kustskyddsutredning i Trelleborgs kommun dér bl.a. ansvarsfrigan kommer att
utredas.

Atgéird: Utredning - behov av rening av dagvatten — vilket, om négot, dagvatten ska renas?
Tidplan: 1-5 ar

Ansvar: V_A-avdelningen, Miljoavdelningen, Gatuavdelningen, 1 dghdllare

Kostnad: 0,5 miljoner SEK

Atgird: Tydliggira ansvars- och kostnadsfirdelning dagvattenfrigor — skapa incitament for
privata losningar

Tidplan: 1-5 ar
Ansvar: V_A-avdelningen, Miljoavdelningen, Gatuavdelningen, Planavdelningen
Kostnad: 0,05 — 0,1 miljoner SEK

Atgird: Modellering av dag- och spillvattenndt - hydraulisk modell av Trelleborgs ledningsnit
Tidplan: 1-5 ar

Ansvar: VA-avdelningen

Kostnad: Se Spillvattenndt
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Utbyggnad av den allmanna VA-anlaggningen

Exploatering

Vastra Sjostaden

I Vistra sjostaden planeras for 1500 bostiader. Planprogram berdknas vara klart varen
2020 och wunder hdsten 2021 berdknas forsta detaljplanen vara Kklar.
Utbyggnadstakten berdknas till ca 15 ar. I planerna ingar att hja skyddsnivan for
havsvatten vilket far konsekvenser pa dagvattenhanteringen 1 Trelleborg.
Utredningar behdver genomforas for att se om det dagvatten som idag leds till havet
med sjélvfall i framtiden behdver avledas pé annat sétt (hybridlosning med sjélvfall,
pumpstation eller annan 16sning). Det behover dven utredas om det krdvs rening av
dagvattnet. Det dr dven viktigt att plats avsétts for dagvattenhantering i de nya
stadsdelarna.

Atgird: V A-frigan viktig att lisa tidigt i samband med dessa uthyggnationer
Tidplan: 1-10 ar

Ansvar: V_A-avdelningen, Projektavdelningen

Kostnad: Beror pa bur omfattande nybyggnation som krévs

Denna utbyggnad foranleder ocksd ombyggnation av befintliga 16sningar for
dagvatten i vistra Trelleborg.

Ataéird: Om- och nybyggnation av dagvattenanliggningar, Trelleborg Vaister.
Tidplan: 1-5 ar

Apnsvar: V_A-avdelningen,

Kostnad: 20 miljoner SEK

Sjostaden

Sjostaden dr det storsta exploateringsprojektet i Trelleborgs historia. Projektet
mojliggdrs av att hamnen flyttar sin verksamhet sterut och bygger en ny infart for
trafiken. I storleksordningen 4000 bostidder och verksamheter kommer att kunna
ctableras med start i mitten av 2020-talet. Bostadsproduktionstakten beddms till 150
bostdder per ar, med totalt ca 10 ars utbyggnadstakt.

Projektet innebér en paverkan pa VA-verksamheten i form av 6kat kapacitetsbehov.

Atgird: V A-frigan viktig att lisa tidigt i samband med dessa uthyggnationer
Tidplan: 5-20 ar
Ansvar: V_A-avdelningen, Projektavdelningen

Kostnad: Beror pa bur omfattande nybyggnation som krdvs
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Utbyggnad av VA i ytterligare omraden

Kommunen bedomer inte att det finns ytterligare omraden som i nuldget bor omfattas
av verksamhetsomrade for vatten eller spillvatten. Daremot kan det i vissa omraden
behova byggas ut verksamhetsomrade for dagvatten (se avsnitt Dagvatten, sidan 9).

Plan for enskild VA-forsorjning

Enskild VA-forsorjning

For omraden dar det inte finns behov av vattenforsorjning eller avlopp 1 ett storre
sammanhang enligt lagen om allménna vattentjénster 6§ och dir anslutning inte ar
mdjlig till en rimlig kostnad under planeringshorisonten, kommer VA-forsérjningen
dven fortsattningsvis att ske genom enskilda VA-anldggningar. VA-forsorjningen
kan ordnas for varje enskilt hushéll eller som samfilligheter da flera hushéll gar ihop
och ordnar en gemensamhetsanlédggning.

Enskilda avlopp
Avdelningen for miljé, hidlsa och livsmedel (samhéllsbyggnadsforvaltningen)
ansvarar for tillstdnds- och tillsynsdrenden for enskilda avlopp.

Kommunen ska stélla krav pa de enskilda anldggningarna utifran skyddsbehovet i
det omréde dér det renade avloppsvattnet slapps ut. Ett omrade har antingen normal
eller hog skyddsniva. Miljoavdelningen har gjort bedémningen att hela Trelleborgs
kommun bor omfattas av hog skyddsniva, eftersom de enskilda avloppen beddoms
kunna paverka mdjligheten for kommunens vattenforekomster att uppné god status.
Det é&r av stor vikt att standarden pa de avlopp som ska finnas kvar forbittras,
eftersom utsldpp av orenat avloppsvatten forsamrar mojligheterna till att uppnéd god
status i kommunens vattenforekomster. Det finns dven risk att vattentikter fororenas
av avlopp med dalig funktion. Det finns behov av att 6ka inventeringstakten samt
atgardstakten av sma avlopp.

Atgiird: Okade resurser for att genomfira inventering av enskilda avlopp i kommunen
Tid: 1-5 ar

Ansvar: Miljo

Kostnad: 0,6 miljoner SEK per ar (ev. mdijligt att projektanstilla)

Externslam frén enskilda anldggningar ldmnas till Trelleborgs kommuns
avloppsreningsverk. Avlamning sker pa inkommande vatten till verket. Problem med
7dott slam” fran anldggningarna riskerar dock att sld ut processerna varfor
restriktioner for leverans av slam till avloppsreningsverket i Trelleborg inforts.
Slammet har dven i flera fall innehallit hdga halter av metaller. Om externslam ska
tas emot i fortsdttningen maste ombyggnationer genomforas.

Kommunen &r skyldig att himta och omhénderta slam fran enskilda anldggningar,
men det finns inga lagkrav som reglerar att VA-avdelningen (reningsverken) &r
skyldiga att ta emot det. Om reningsverket méste byggas om for att kunna ta emot
slam har VA-avdelningen rétt att ta ut den dkade kostnaden i behandlingsavgift fran
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de enskilda anldggningarna.

Atgird: Bestut om hur slam frin enskilda anliiggningar lingsiktigt ska hanteras
Tid: >1 ar
Ansvar: Avfalls- och dtervinningsavdelningen

Kostnad: -

Enskild vattenforsorjning

I Trelleborgs kommun finns det cirka 2 000 hushall som har enskild
vattenforsorjning. Eftersom det inte kravs tillstdnd for att anldgga en vattentikt som
forsorjer ett till tva hushall eller en jordbruksfastighets husbehovsforbrukning, har
kommunen inget register over fastigheter med enskild vattenforsorjning. I dagsliaget
finns inga behov av atgirder for enskild vattenforsérjning.

Dagvatten utanfor den allmanna anlaggningen

En stor del av dagvattenhanteringen i kommunen sker utanfor den allménna
anldggningen. Det kan exempelvis vara lokalt omhéndertagande inom fastighet,
diken som avvattnar dkermark eller vigdiken. Dessa anldggningar dgs av antingen
staten, kommunen, samféllighetsforeningar, verksamhetsutovare, dikningsféretag
eller privatpersoner. For behov av atgarder se avsnittet om Dagvatten.

Genomférande av VA-planen

For att kunna genomfora atgarder enligt denna VA-plan kréavs det dtgiarder inom den
interna organisationen.

Personella resurser

VA-avdelningen har ett antal storre projekt, det kan finnas behov av att titta 6ver om
det krdvs mer resurser. Miljoavdelningen har behov av att stirka upp sin bemanning
géllande inventering av enskilda anldggningar.

VA-taxa

De investeringar som finns tids- och kostnadssatta i VA-planen medfor att VA-
taxan behover hojas ca 1,5% per ar de ndrmaste aren. Aven andra planerade och
beslutade utbyggnads- och utvecklingsarbeten kommer att paverka taxan.

Simuleringar som har gjorts pé taxeutvecklingen visar att investeringarna i VA-
verksamheten innebir ett behov att hoja taxan med ca 6% om éret fran 2022.
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Konsekvenser av VA-planen

Tekniska konsekvenser

e Redundans skapas for vattenférsorjning.
e Tillricklig kapacitet for spillvattenhantering.

¢ Ledningsfornyelse ger mindre ovidkommande vatten och firre brott pa
vattenforsorjningen.

e Firre antal lackor vatten

Ekonomiska konsekvenser

e Jimnare taxeutveckling med bittre planering

e Investeringar i den allménna anléggningen kommer sannolikt att paverka
brukningstaxan

e Med en langsiktig ekonomisk planering minskar risk for hoga oférutsedda
kostnader i ett senare skede

e Okad kunskap om risker gor att oforutsedda kostnader kan forebyggas

Miljomassiga konsekvenser

Minskad braddning ger mindre utslépp av fororeningar och niringsdémnen
Minskat tillskottsvatten sparar energi vid rening och transport

Minskat antal lackor minskar sloseri av dricksvatten

Upprustning av pumpar och annan mekanisk utrustning minskar
energiférbrukningen och bidrar ddrmed till hushéllning med naturresurser.
Forbattrad dagvattenhantering minskar fororeningsbelastningen pa recipienter
e Okad tillsyn och upprustning av enskilda avlopp ger mindre utslipp av
fororeningar och néringsdmnen.

Sociala konsekvenser

e Bittre arbetsmilj6 nir personalen kan genomféra projekt enligt planering

e Kuvalitetsforstiarkningar ger forbéttrad vattenleverans

e Forbattrad ekonomisk styrning bidrar till 6kad forutsdgbarhet vad géller
kostnader for fastighetsédgarna.

e Minskad versvimningsrisk och hallbar dagvattenhantering forbéttrar
tatortsmiljon for invanarna

Strategi for fortsatt arbete med VA-planering

Att ta fram denna VA-plan har varit ett omfattande projekt som bidragit till 6kad
kunskap och okat kunskapen internt om andra enheters arbete i kommunen. Men det
storsta vérdet uppstér i genomforandet och den fortsatta planeringen. I nésta steg
implementeras VA-planen genom att atgdrderna fors in i kommunens I6pande
budgetprocess. P& detta sétt sdkerstills att VA-planen genomfors och att den &r
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relevant for kommunens utveckling. Atgirder i VA-planen som inte genomfdrs, eller
som forskjuts i tiden, finns kvar i planeringsunderlaget sa att de inte gloms bort.
Planerade atgdrder i den allmidnna VA-anldggningen ligger till grund for
investerings- och driftbudget som beslutas arligen. Infor detta arbete behdver en
oversyn goras av genomforda dtgérder sa att underlagsmaterialet kan uppdateras.

Den forvaltningsovergripande arbetsgrupp som tagit fram VA-planen kan fylla en
viktig funktion i det fortsatta arbetet. Det &r bra om arbetsgruppen kan fortsatta att
traffas och har till uppgift att initiera uppdateringar av VA-planens huvuddokument.
Den bor aktualiseras en gang per mandatperiod, forslagsvis forsta gangen 4-5 ar efter
antagande. Allteftersom arbetet fortskrider kommer ny information och kunskap
fram, vilket da kan inarbetas i en uppdatering av VA-planen.

En VA-plan utgor ett vardefullt underlag till revidering av versiktsplanen, och detta
ger i sin tur underlag f6r en kommande uppdatering av VA-planen.

Sammanfattning kostnader

VA-planens atgirder har i storsta mojliga man kostnadssatts. I tabellen nedan
sammanfattas kostnaderna for VA-planens atgirder. I de fall dér kostnaderna har
satts till ett spann har ett medelvdrde anvénts. Kostnaderna ar férdelade i tid som att
de kommer jamnt fordelade dver det tidsintervall dér de planeras att utforas.

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Skyfallsplan, 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15
Tekniska forvaltningen, Samhéllsbyggnadsforvaltningen, Sakerhetsenheten

Rening av dagvatten, | 0,1 | 0,1 ‘ 0,1 ‘ 0,1 ‘ 0,1 | ‘ ‘ | ‘
VA-avdelningen, Miljéavdelningen, Gatuavdelningen, Véghallare

VA-avdelningen 33,5 | 36,2 | 33,5 | 32,8 | 36,9 | 101,5 | 101,5| 93,2 | 93,2 | 93,2
Miljéavdelningen 0,6 0,6 0,6 0,6

Sammanfattning kostnader i miljoner kr fordelat per dr.




